

Số: 789/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện gói thầu: Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-NST ngày 04 tháng 12 năm 2025 về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-NST ngày 15 tháng 12 năm 2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty;

Căn cứ Tờ trình ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện gói thầu: Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty.

Theo đề nghị của Trưởng ban triển khai dự án Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện gói thầu: Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTKDA.



Nguyễn Chí Thanh

Bảng số 1

Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty.	Tổ chức thi công xây dựng	375.932.000	Vốn sản xuất kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12/2025	Hợp đồng trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 2]				375.932.000 đồng.									