

Số : 581/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-NST ngày 17/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân;

Căn cứ Biên Bản họp số 2310/BB-BTKDA ngày 23/10/2025 của Ban triển khai dự án về việc Triển khai công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân;

Căn cứ Tờ trình ngày 23/10/2025 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Ban TKDA;
- P. TCKT;
- CN.BK;
- Lưu: VT, ĐTPT.



Nguyễn Chí Thanh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân

(Kèm theo Quyết định số: 581/QĐ-NST ngày 23. tháng 10. năm 2025)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Gói thầu số 1: Khảo sát đánh giá hiện trạng và lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	97.067.355	Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 10/2025	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	6.935.330	Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 10/2025	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				104.002.685 đồng.								

