

Số: 707/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án xây dựng sân Pickleball

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-NST ngày 23/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Dự án xây dựng sân Pickleball;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-NST ngày 05/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Tờ trình ngày 10/11/2025 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án xây dựng sân Pickleball;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án xây dựng sân Pickleball.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. /.

**Nơi nhận:**

- Ban TKDA;
- P. TCKT;
- Lưu: VT, ĐTPT.



Nguyễn Chí Thanh

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ**

**Dự án xây dựng sân Pickleball**

(Kèm theo Quyết định số 707 /QĐ-NST ngày 10 tháng 11 năm 2025)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng sân Pickleball	Cung cấp, thi công xây dựng dự án sân Pickleball	835.652.229	Vốn sản xuất kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn – Một túi hồ sơ	15 ngày	Từ ngày 10/11/2025	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
<b>Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]</b>				<b>835.652.229 đồng.</b>									

