

Số: 715/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
các gói thầu giai đoạn Thực hiện đầu tư
Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ giấy ủy quyền số: 705/GUQ-NST ngày 07 tháng 11 năm 2025

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-NST ngày 10/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án: Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân;

Căn cứ Biên Bản làm việc ngày 11/11/2025 của Ban triển khai dự án về việc Triển khai công việc giai đoạn Thực hiện đầu tư Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân;

Căn cứ Tờ trình số 1111/TTr-BTKDA ngày 11/11/2025 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn Thực hiện đầu tư Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu giai đoạn Thực hiện đầu tư Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).


Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Ban TKDA;
- P. TCKT;
- CN.BK;
- Lưu: VT, ĐTPPT.



Trần Phan Tiến


PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Dự án Sửa chữa khu vực phân cấp nguyên liệu Bằng Vân
(Kèm theo Quyết định số: 745/QĐ-NST ngày 13 tháng 11 năm 2025)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I		Dịch vụ tư vấn									
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Gói thầu 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	37.372.000	Vốn sản xuất kinh doanh	Chi định thầu rút gọn		25 ngày	Từ tháng 11/2025	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
II		Xây dựng và mua sắm thiết bị									
2		Gói thầu 04: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	1.065.329.000	Vốn sản xuất kinh doanh	Chi định thầu rút gọn		25 ngày	Từ tháng 11/2025	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu				1.102.701.000							