

Số: 334/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc trong Công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-NST ngày 11/03/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc trong Công ty;


Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-NST ngày 27/07/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Tờ trình ngày 03/08/2026 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc trong Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc trong Công ty.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. / 

Nơi nhận:

- Ban TKDA;
- P. TCKT;
- Lưu: VT, ĐTP.T.



Nguyễn Chí Thanh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc trong Công ty
(Kèm theo Quyết định số 334 /QĐ-NST ngày 05 tháng 8 năm 2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian chức năng lựa chọn nhà thầu	Thời gian bất chức năng lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng	Cung cấp, thi công xây dựng dự án lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc trong Công ty	642.265.119	Vốn sản xuất kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ ngày 07/08/2026	Hợp đồng trọn gói	50 ngày	Không áp dụng	Không
2	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát đơn vị thi công dự án: Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc trong Công ty	20.868.852	Vốn sản xuất kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ ngày 07/08/2026	Hợp đồng trọn gói	50 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]				663.133.971 đồng.									

