

Số: 223/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc Công ty

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-NST ngày 11/03/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc Công ty;

Căn cứ Biên Bản làm việc số 1805/BTKDA ngày 18/05/2026 của Ban triển khai dự án về việc Triển khai công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc Công ty;

Căn cứ Tờ trình ngày 18/05/2026 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc Công ty;

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Ban TKDA;
- Lưu: VT, ĐTPT.



Nguyễn Chí Thanh

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ**  
**Dự án Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tòa nhà Văn phòng làm việc Công ty**  
**(Kèm theo Quyết định số 223 /QĐ-NST ngày 21 tháng 5 năm 2026)**

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian xử lý chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Gói thầu số 1: Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	42.109.203	Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 05/2026	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	3.290.996	Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 05/2026	Hợp đồng trọn gói		15 ngày	Không áp dụng
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>45.400.199 đồng.</b>									

