

Số: 332/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập phương án tháo dỡ công trình, tính toán khối lượng vật tư, phế liệu thu hồi và xử lý hoàn trả mặt bằng tại 3 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Ninh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-NST ngày 04 tháng 08 năm 2026 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn lập phương án tháo dỡ công trình, tính toán khối lượng vật tư, phế liệu thu hồi và xử lý hoàn trả mặt bằng tại 3 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Tờ trình ngày 04 tháng 08 năm 2026 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập phương án tháo dỡ công trình, tính toán khối lượng vật tư, phế liệu thu hồi và xử lý hoàn trả mặt bằng tại 3 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng ban triển khai dự án Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập phương án tháo dỡ công trình, tính toán khối lượng vật tư, phế liệu thu hồi và xử lý hoàn trả mặt bằng tại 3 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Ninh.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTKDA.



Nguyễn Chí Thanh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn lập phương án tháo dỡ công trình, tính toán khối lượng vật tư, phế liệu thu hồi và xử lý hoàn trả mặt bằng tại 3 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Ninh
(Kèm theo Quyết định số 332/QĐ-NST ngày 04/tháng 8 năm 2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Gói thầu số 01: Tư vấn lập phương án tháo dỡ công trình, tính toán khối lượng vật tư, phế liệu thu hồi và xử lý hoàn trả mặt bằng tại 3 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Ninh	Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình và lập phương án, bao gồm bản vẽ, dự toán và thuyết minh phương án	102.129.984	Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Trong tháng 08/2026	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra phương án tháo dỡ công trình, tính toán khối lượng vật tư, phế liệu thu hồi và xử lý hoàn trả mặt bằng tại 3 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Ninh	Thẩm tra phương án do đơn vị tư vấn lập phương án đã xây dựng	8.339.760	Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Trong tháng 08/2026	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không

ĐƠN VỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN
100196

3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định giá trị vật tư, phế liệu thu hồi	Thẩm định giá trị vật tư, phế liệu thu hồi	48.600.000	Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Trong tháng 08/2026	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				159.069.744 đồng								

